



Comune di San Giovanni Valdarno
Consiglio Comunale

GRUPPO CONSILIARE "PER UN'ALTRA SGV-FI"

Sig. SINDACO
Comune di San Giovanni Valdarno

Sig. Presidente del Consiglio Comunale
Comune di San Giovanni Valdarno

S. Giovanni Valdarno, 10.10.2016

Oggetto: Interrogazione consiliare avente per titolo: "Situazione dei lavori della nuova biblioteca Ex Casa del Fascio" Seduta QT del 11.10.2016

I sottoscritti Consiglieri Comunali **Antonino Pia e Lorenzo Martellini**

PREMESSO

che in occasione della seduta speciale del "Question Time" del 31.05.2016 è stata presentata un'interpellanza relativa al termine dei lavori della nuova biblioteca nel ex Casa del Fascio.

In risposta alla suddetta interpellanza l'Assessore Corsi ci informava dei difficili rapporti con l'impresa appaltatrice dei lavori, a seguito di:

- Lo stato di avanzamento dei lavori era al di sotto del 30 % alla data del 14.02.2016, data in cui era previsto il completamento dei lavori,
- Dalla situazione contabile alla fine di maggio, risultava che le penali avevano superato di circa il 10% del valore dell'appalto,

Che soltanto per queste situazioni, c'erano le condizioni di recedere dal contratto, ma che non era intenzione del Comune di seguire questa strada. L'intenzione era di completare l'opera seguendo anche la richiesta dell'azienda di stralciare alcuni lavori per un importo di 200.000 €.

Si stava cercando una transazione per chiudere l'operazione con il completamento dei lavori entro il 23 luglio.

L'alternativa a questo sarebbe la revoca del contratto e di indire un altro bando che il comune stava cercando di evitare per ovi motivi di tempi e di costi.

Questa la situazione alla data del Q.T. del 31.05.2016

CONSIDERATO

- ✓ Che una volta terminati i lavori strutturali si dovrà poi procedere all'allestimento degli ambienti e al trasloco del patrimonio librario
- ✓ Che c'è molta attesa da parte della cittadinanza per una nuova biblioteca considerando che i tempi previsti di apertura della nuova struttura erano per fine del corrente anno

INTERROGANO IL SIGNOR SINDACO

- ✓ Per conoscere se corrisponde al vero che lo stato dell'arte alla data odierna differisce da quanto ufficialmente affermato dalla Giunta in occasione dell'ultimo Q.T. del maggio scorso.
- ✓ Se esiste un nuovo programma di completamento lavori e quali sono i tempi di apertura della nuova biblioteca.

I CONSIGLIERI COMUNALI

Lorenzo Martellini



Antonino Pia

