



Gruppo Consiliare

Comune di San Giovanni Valdarno
Provincia di Arezzo
n° 0005303 - Ingresso
Del 06-03-2023



0003SXT8715

Al Presidente del Consiglio Comunale

Al Sindaco

All'Assessore ai lavori pubblici

San Giovanni Valdarno 06.03.23

INTERROGAZIONE ai sensi dell'art.68 del Regolamento Consiglio Comunale avente per titolo: **"STATO DEI GIARDINI DEL PLESSO DOCCIO DEL QUARTIERE OLTRARNO"**.

RICORDATO che nel settembre del 2018 la porzione dedicata alla scuola materna del plesso DOCCIO è stata chiusa a seguito accertamenti che hanno dimostrato problematiche di natura statica di una parte dell'edificio scolastico.

VISTA la Delibera della Giunta Comunale n.75 del 26 maggio 2020 dove è stato approvato definitivamente il progetto di ristrutturazione della porzione del plesso scolastico del Doccio.

VISTA la relazione generale allegata alla Delibera sopra indicata, nella quale si prospettava una tempistica degli interventi che trovava il suo completamento a maggio 2021, così da portare la disponibilità completa del plesso per l'intero anno scolastico 2021/2022.

RICORDATE le continue assicurazioni, anche attraverso il portale istituzionale del Comune, sul rispetto delle tempistiche dei lavori più volte espresse e pubblicizzate sia dal Sindaco che dall'Assessore competente.

CONSTATATO che rispetto alla relazione sopracitata non si sono rispettati i tempi che vedevano la riapertura ad inizio dell'anno scolastico 2021/2022.



Gruppo Consiliare

CONSTATATO che non sono stati rispettate neppure le nuove tempistiche comunicate dall'Assessore competente durante il Consiglio Comunale del 30 luglio 2021, in cui si assicurava che il tutto sarebbe stato portato a termine entro il 15 ottobre 2021 e che dopo le vacanze natalizie il plesso sarebbe stato a completa disposizione sia per le sezioni dell'infanzia che per quelle della primaria.

RICORDATO che il trasloco delle due classi dell'infanzia del Doccio nel plesso Rosai Caiani per ben 4 anni ha determinato importanti disagi all'intera utenza scolastica dei due plessi interessati. E che la presenza di un cantiere edile ha di fatto limitato considerevolmente le opportunità di attività esterne durante gli ultimi due anni scolastici ai bambini delle cinque classi della primaria del Doccio.

CONSTATATO che a settembre 2022 sono stati inaugurati i locali del plesso e che quindi tutta l'utenza scolastica della materna e della primaria utilizza il plesso stesso.

CONSTATATO però che l'inaugurazione è stata incompleta, in quanto ancora non erano terminati i lavori esterni per poter permettere l'utilizzo completo dei giardini esterni.

RICORDATO come sia importante per le attività scolastiche la possibilità di poter effettuare attività didattiche all'aperto.

VERIFICATO che a tutt'oggi una vasta area che dovrebbe essere dedicata ai giardini è di fatto assimilabile ad un cantiere incompleto e fermo.

SI INTERROGA il Sindaco e l'Assessore Competente

Sulle motivazioni che non hanno permesso la totale inaugurazione del plesso ad inizio del corrente anno scolastico.

Se sono a conoscenza dello stato dei giardini di cui alleghiamo documentazione fotografica odierna.

Se possono dare indicazioni certe sulle tempistiche di ripristino dei giardini in oggetto.

Gruppo Consiliare
"LISTE CIVICHE SANGIOVANNESI"





